
Récapitulatif analyse des offres BASE+PSE sur LOTS 01, 02, 09, 10 et 11 APRES NEGO 25/10/2022

LOTS INTITULE

ENTREPRISES 

MIEUX DISANTES

Après analyse

MONTANTS BASE 

+ PSE ANALYSES

(SAUF LOTS 09, 

10 et 11)

ESTIMATION 

BASE+ PSE

(SAUF LOTS 09, 10 

et 11)

VARIATIONS
REMARQUES ANALYSE DECISIONS PRISES

LOT 01 CHAUFFERIE BOIS (MOE / MOA SIEL) LOUVET 77 613,00 € 110 000,00 € -29,44% Lot recevable

LOT 02 DESAMIANTAGE 120 681,78 € -100,00%

Ambigüité du diag fausse les offres

Nécessité d'apporter des précisions 

sur le diag avant de valider les offres

Attente du diag à jour pour 

requestionner les 3 entreprises ayant 

remis une offre

LOT 03
DEMOLITION - GO - RESEAUX - 

AMENAGEMENTS EXT
MATTANA 356 221,17 € 327 498,86 € 8,77%

Lot recevable avec nécessité 

d'affiner la question des RSO 

extérieures

Entreprise questionnée le 25/10/22 

suite à Etude Géotech réalisée et 

transmise

L'offre sera mise à jour par voie de 

Modification de Marché

LOT 04 MEXT BOIS VITREES - VR ALU SAS EXTRAT 181 870,00 €           162 278,84 € 12,07%

Lot recevable

PSE conservées :

PSE n°1 : Remplacement des 

menuiseries aux R+1 et R+2 vacants

=39 050 € ht

PSE n°2 : Pose de VR aux R+1 et 

R+2 vacants

= 16 285 € ht

PSE n°3 : Contrôle d'accès locaux 

CCPU

= 2 200 € ht

Suite à négociation technique lancée 

le 7/07, l'analyse des critères à été 

mise à jour

LOT 05 METALLERIE M2B 20 777,32 € 28 028,64 € -25,87% Lot recevable

LOT 06 MINT SARL GARDETTE 85 064,36 € 82 555,43 € 3,04%

Compte-tenu de la conjoncture et du 

faible taux de dépassement, lot 

potentiellement recevable

LOT 07

PLATRERIE - ISOLATION - FX PLAFONDS - 

PEINTURES AUBONNET & Fils 160 000,00 € 164 694,42 € -2,85% Lot recevable
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LOTS INTITULE

ENTREPRISES 

MIEUX DISANTES
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MONTANTS BASE 

+ PSE ANALYSES

(SAUF LOTS 09, 

10 et 11)
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BASE+ PSE

(SAUF LOTS 09, 10 

et 11)

VARIATIONS
REMARQUES ANALYSE DECISIONS PRISES

LOT 08 SOLS SOUPLES AUBONNET & Fils 47 213,80 € 53 161,54 € -11,19% Lot recevable

LOT 09 ITE SANS PSE ASTEN 94 304,79 € 112 438,37 € -16,13%

Lot recevable SANS PSE 

(-2 087 € ht)

Moins-value pour remplacement de 

l'isolant fibre de bois par de la laine 

de roche dans le système d'ITE : 

contraire aux attentes dans le cadre 

de démarches d'éligibilité aux 

subventions sur les aspects 

environnementaux  

 

LOT 10
PLOMBERIE SANITAIRES - CHAUFFAGE - 

VENTILATION
LARUE 244 000,00 € 251 489,00 € -2,98%

Lot recevable SANS PSE 

Le choix des PSE se fera en 

fonction de l'équilibre global du 

projet

PSE n°1 : Rafraichissement de la 

salle de réunions CCPU en RdC et 

de la salle d'activités de l'ALSH au 

RdJ

= 5 240 € ht

VO-SAN n°01 : Suppression du 

meuble de change dans RAPE

= -600 € ht

VO-SAN n°02 : Suppression des 

cloisonnettes de sanitaires RAPE et 

ALSH

= -704 € ht et -1 408 € ht

VO-CHV n°01 : Récupération des 

radiateurs existants

= - 13 000 € ht

VO-CHV n°02 : Récupération des 

réseaux de chauffage existants

= - 17 000 € ht

Suite à négociation financière lancée 

le 26/09, l'entreprise a proposé une 

offre ajustée
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MIEUX DISANTES
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LOT 11 ELECTRICITE LARUE 131 000,00 € 129 895,00 € 0,85%

Lot recevable SANS PSE 

Le choix des PSE se fera en 

fonction de l'équilibre global du 

projet

PSE n°1 : Alimentation caisson 

adiabatique en lien avec la PSE n°01 

du lot 10 (tous espaces)

= 102 € ht

PSE n°02 : Alarme intrusions (tous 

espaces)

=6 427,60 € ht

PSE n°03 : Sonorisation (CCPU et 

CD42)

= 6 286,80 € ht

PSE n°04 : Visiophonie (CCPU et 

CD42)

=4 158 € ht

Suite à négociation financière lancée 

le 26/09, l'entreprise a proposé une 

offre ajustée

LOT 12
BARDAGE BOIS - PETITS TRAVAUX EN 

TOITURE
SAS EXTRAT 14 500,00 € 11 234,17 € 29,07% Lot recevable

Suite à négociation financière lancée 

le 7/07, l'entreprise a proposé une 

offre ajustée

1 334 951,44 € 1 323 274,27 € 0,88%TOTAL HORS CHAUFFERIE ET DESAMIANTAGE (en attente)
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